OBEC MARKUSOVCE

OBECNY URAD, Michalska 51, MARKUSOVCE

Ing. Franti§ka Steinerova, hlavny kontrolér obce
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SPRAVA O NASLEDNEJ FINANCNEJ KONTROLE

Na zaklade schvaleného planu kontrolnej ¢innosti zo diia 12. 12. 2012, zakona &. 369/1990 Zb.
0 obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov a zdkona & 502/2001 Z.z. o finanénej kontrole
i a vnitornom audite bola vykonand naslednd finan¢na kontrola.

Kontrolny organ: Hlavny kontrolor obce Markusovce

% v 3
Kontrolu vykonal: Ing. Steinerovéa Frantiska

Kontrolovany subjekt: ZS s MS Markugovce

Predmet naslednej finan¢nej kontroly: Kontrola multifunk&ného ihriska, ktoré je sicastou ZS s MS
Markusovce

v
Kontrolované obdobie: od obstarania po rok 2012
Miesto vykonania kontroly: ZS s MS Markugovce
Cas vykonania kontroly: 4.2.2013 —11. 4. 2013

Doklady predloZené na kontrolu: 1. Inventdrna karta HaNIM tykajlca sa $portového ihriska
z231.1.2013
2.Kopia zmluvy o dielo €. 08/2007 s firmou Maro, s.r.0,Sucany
z 15.6.2007 a 29.6.2007
3. Kopia dodatku k zmluve o dielo €.08/2007 zo 7.5.2008
4. Preberaci protokol zo 6.6.2008 od MARO, s.r.0. Suany
5. Vypisy z knihy majetku k 31.12.2012, vypis zau¢tované doklady
rok 2008
6. Odpisovy plan tykajtci sa ihriska
7. Rekapituldcia odpisov podl'a umiestnenia
8. Faktlry vstupujuce do obstaravacej ceny majetku od firmy Maro
a inych dodévatel'ov + krycie listy
9. Zostavy mesaénych zavierok 2007, 2008
10. Vypisy z G¢tu o thrade fa tykajucich sa multifunkéného ihriska
11. Interny doklad €. 1731/999 z 31. 7. 2008 tykajci sa
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preG¢tovania obstarania do majetku

Zo strany stavebného uradu boli vyziadané: 1. stavebné povolenie z 21.9.2007
2. kolauda¢né rozhodnutie pre ZSsMS zo diia 27.6.2008

a doplnené o: 3. list vlastnictva obce tykajlci sa parcely 256 /$kola a okolie/
4. technicka sprava k stavbe Sportové ihrisko z07/2007

Utelom kontroly: Zistit' stav majetku, jeho evidenciu, splnenie povinnosti vo¢i Obci MarkuSovee ako
zriad'ovatel'ovi za sledované obdobie, zistit’ vyuZitie dotacie z Gradu vlady z roku 2007, overit’ zikonnost',
hospodarnost, efektivnost, G¢innost” a ielnost pri hospodéreni s verejnymi prostriedkami a dodrZiavanie
vieobecne zavdznych pravnych predpisov $o zameranim na plnenie povinnosti pri hospodareni
a nakladani s majetkom a majetkovymi pravami Obce Markusovee a jej rozpoctovej organizacie — ZSsMS
MarkuSovce.

Ku kontrole boli d’alej pouZzité:
- stavebny zékon ¢. 50/1976 Zb.
- zdkon o u&tovnictve ¢. 431/2002 Z.z.
- postupy uctovania pre ROPO z 8. 8. 2Q07, vratane novelizacii
- metodické usmernenie MF SR k ekonomickej rozpoctovej klasifikécii
- zékon o dani z prijmov ¢&. 595/2003 v zneni neskorsich predpisov
- zékon o majetku obci ¢. 138/1991 Zb.
- zéasady o hospodareni s majetkom obce
- protokol o odovzdani majetku obce Markugovee do spravy ZS Markugovce z 27.12.2002
a 13.12.2005 vratane vypisu z listu vlastnictva z 23.2.2004
stivaha ZSsMS a vykaz ziskov a strét k31.12.2007 ak 31. 12. 2008

Vysledky kontroly:

Multifunkéné ihrisko = $portové ihrisko bolo postavené na uzemi Obce MarkuSovce na pozemku
parc. C. KN 256/13 a256/14 /kolaudatné rozhodnutie/, ktorého vlastnikom je Obec Markusovce,
V zmysle stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb, § 43 je $portové ihrisko stavbou, podl'a §43a, odst. 3, bod o -
nekryté Sportove ihriskd patria medzi inZinierske stavby.

Stavebné povolenie bolo vydané na zéklade Ziadosti zo dita 19. 7. 2007 pre ZS s MS Markugovce, ktora
je spravcom majetku obce pre stavbu ,,Sportové ihrisko o rozmeroch 40,0x20,0 m* na pozemku parc. &.
KN 256/4, katastralne uzemie Markusovce. Stavebné povolenie v zmysle stavebného zakona, § 58,0dst. 1
podava stavebnik /ZS MarkuSovce/ stavebnému Gradu. Podl'a odst. 2 stavebnik musi preukdzat', Ze je
vlastnikom pozemku alebo Ze ma k pozemku iné pravo podla § 139, odst.1 stavebného zdkona, ktoré ho
opravituje zriadit' na flom pozadovani stavby. ZS s MS MarkuSovee bola v danom &ase spravcom
uvedeného pozemku. Obec MarkuSovce odovzdala dany pozemok /pdvodné parcela 569/1 o vymere
16.311 m2 neidentickd-obsiahnuté v parcele KN 256 protokolom zo dita 13.12.2005 o odovzdani majetku
obce Markuovee do spravy ZS Markusovee. Uznesenie o rozhodnuti OZ o prevode majetku do spravy
obec nevie dolozit. Obec MarkuSovce tak konala v rozpore s prijatymi zdsadami hospodsrenia
majetku obce , § 9, odst. 2 prijatymi 16.12.2004, podl'a ktorych odovzdanie majetku do spravy
podlieha schvaleniu OZ.

ZS sMS Markusovee Ziadost o stavebné pbvolenie doloZila vypisom z listu vlastnictva obce zo
17.7.2007 z ktorého nevyplyvalo, Ze ZSsMS mé dané pozemky v sprave. Stavebny trad dant skuto&nost
v Case povolenia nezistoval. Kontrolou zdsad o hospodéreni s majetkom obce bolo zistené, ze zasady




nerieSia spoésob nadobudnutia ma;etku investorskou ¢innost’ou svojich zriadenych organizacii, t.j.
7S s MS, ktorej zékladnou tlohou je v zmysle $kolskych zédkonov predovietkym vzdelavanie a vychova.

Vzhl'adom k tomu, e sa jedna o nehnutel'nost, ZS s MS ako rozpo&tovd organizicia obce nemoze byt
vlastnikom danej stavby, iba jej spravcom /§6, odst.] zdkona o majetku obci/. V zmysle prijatych zasad
o hospodareni s majetkom obce MarkuSovee zo diia 16. 12. 2004, § 5 nadobudanie veci do vlastnictva
obce, ods. 1, obec moze nadobidat® majetok hnutel'ny aj nehnutel’'ny od pravnickych aj fyzickych
0sdb zmluvou a to odplatne alebo bezodplatne a to:
- zo zékona
- zmluvnym prevodom
- vlastnou podnikatel'skou alebo investorskou €innostou, prip. aj inymi aktivitami, pokial’ to neodporuje
osobitnym pravnym predpisom.
Podl'a odst. 3 danych zdsad obec nadobtida majetok aj investorskou &innost'ou, najmi v nasledovnych
pripadoch:

- stavbou objektov a budov

- vsulade so zmluvou v pripadoch zdruzenia prostriedkov s inymi pravnickymi alebo fyzickymi

osobami.

Na ziklade vySSie uvedeného bola stavba postavena vo vlastnej investi¢nej innosti rozpoltovej
organizicie, o je v rozpore s prijatymi zasadami o hospoddreni s majetkom Obce MarkuSovce.

Stavebné povolenie vydané Stavebnym tGradom Obce Matejovce nad Hornddom diia 21. 9. 2007 ,
pravoplatnost’ nadobudlo 22. 10. 2007. V zmysle upozornenia stavebného tradu, so stavbou sa nesmie
zapocat, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravnu moc. Predpokladany termin ukonéenia stavby
bol 09/2009 a predpokladany naklad stavby 850.000,- Sk. Kontrolou bolo zistené, e zmluva o dielo
s firmou Maro,s.r.0., Suéany bola uzatvorend skor, ako bolo vydané aplatné stavebné povolenie
/29.6.2007/. Taktiez zaloha firme MARO vo vy¥ke 60 % z ceny diela bola vyplatena skér , ako stavebné
povolenie nadobudlo pravoplatnost’ /9.7.2007/:

Kontrolou bolo d’alej zistené, Ze multifunkéné ihrisko nebolo po ukonéeni zo zikona prevedené do
vlastnictva obce /kolaudaéné rozhodnutie bolo vydané 27. 6. 2008 pre ZS s MS Markugovee ako
vlastnika stavby. &o je v rozpore so zékonom o majetku obei, , pravoplatnost’ nadobudlo 16. 8. 2008/.
Podla § 6, odst.4 zdkona o majetku obci ¢. 138/1991 Zb. spravca neméZe nadobudnit’ majetok do
svojho vlastnictva. Majetok, ktory spravca nadobuda, je vlastnictvom obce. Podl’a § 6a, odst.1, bod ¢/
sprava majetku obce vzniki nadobudnutim majetku do vlastnictva obce vlastnou &innostou
spraveu. Na zdklade toho nie je ZSsMS vlastnik majetku, ale ani spravca majetku, ked’ze zmluva
o prevode do sprivy nebola nikdy uzatvorena. Podl'a z4sad hospodérenia s majetkom obce, § 9, odst. 2
platnych od 16. 12. 2004, odovzdanie majetku do spravy podlieha schvéleniu OZ a tieZ zapisu do katastra
nehnutelnosti. Podl'a bodu 4 majetok obce sa odovzdiva do sprdvy formou pisomnej zmluvy, ktora
obsahuje presnt $pecifikaciu odovzdavaného majetku, jeho hodnotu, priva a zévizky stvisiace so
zverenym majetkom. Spdsob odovzdania majetku do vlastnictva obce vlastnou Einnost'ou spravcu zasady
nerieSia. OZ o prevedeni majetku do spravy nikdy nerokovalo. Kontrolou bolo zistené, Ze uveden4
nehnutel'nost’ nebola zapisand do katastra nehnutel'nosti, o je v rozpore s prijatymi zisadami
o hospodareni s majetkom obce.

Kontrolou inventarnej karty hmotného a nehmotného investiéného majetku vystavenej 21.1.2013 bolo
zistené, ze ZSsMS Markugovce uvedeny majetok odpisuje aj napriek tomu, Ze nie je jeho vlastnikom, ani
spravcom, ¢o je poruSenim zdkona o dani z prijmov &. 595/2003 Z.z. , § 24 asved&i o nedostato&ne;
kontrole pri fyzickej inventarizacii majetku, kde sa kontroluje aj spdsob nadobudnutia nehnutel'nosti a ich
evidencia v katastri nehnutelnosti. Uvedend stavba bola zaradend do pouzivania 27. 6. 2008
v obstaravacej sume 26.555,13 Eur, tj. 799.999,84 Sk. Doklad o zaradeni majetku do uZivania na
karte nie je uvedeny Ziaden, protokol o zaradeni majetku ZSsMS MarkuZovce nems vyhotoveny, ¢o
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je vrozpore so zikonom o u¢tovnictve a postupmi uétovania pre ROPO. Uvedend stavba bola
nespravne zaradend do 2 odpisovej skupiny s dobou odpisovania 6 rokov, t.j. G¢tovné odpisy sa rovnaja
dafiovym odpisom. Podl'a prilohy ¢ 1 zédkona o dani z prijmov &. 595/2003 v odpisovej skupine 2 sa
zarad'uju montované stavby zdreva, ak nie si samostatnymi stavebnymi objektmi pripojenymi na
inzinierske siete alebo montované stavby z plastov, ak nie si samostatnymi stavebnymi objektmi
pripojenymi na inZinierske siete. Podl'a vyjadrenia stavebného tradu, poskytnutych dokladov a vykonanej
obhliadky, multifukn¢né ihrisko je napojené na elektricku siet. Podl'a predloZenych dokladov a podla
cenovej kalkuldcie, ktora je prilohou k zmluve o dielo 08/2007 dodavatela MARO, s.r.o. Sugany,
sicastou Sportového ihriska st okrem plastovych a drevenych Casti aj betonové casti. Na zaklade toho
a znenia stavebného zdkona § 43a, odst. 3, bod o - nekryté $portové ihriskd patria medzi inZinierske
stavby, uvedené zaradenie stavby multifunkéného ihriska je v rozpore s prilohou & 1 zdkona o dani
z prijmov. Spradvne ma byt odpisova skupina 4 /daniové odpisy 20 rokov, G&tovné odpisy tiez 20 rokov
z dovodu uznesenia OZ €. 152 z roku 2008/, do ktorej patria inZinierske stavby okrem kédov uvedenych
v odpisovej skupine 3 /napr. montované buddvy z beténu, montované budovy z kovov, drobné stavby
vymedzené stavebnym zédkonom/ a okrem jednotlivych oddelitelnych sadasti uvedenych v odpisovych
skupinach 2 a 3, ¢o znamena, Ze predmetné $portové ihrisko nespliia Ziadne uvedené kritéria.

Vzhl'adom k tomu, Ze ZS s MS mé majetok len v sprave a vlastnikom majetku ma byt Obec Markusovce,
konstatujem, Ze prijaté uznesenie ¢. 152 z roku 2008 bolo prijaté v rozpore so zdikonom o uétovnictve,
ked’Ze neboli pouZzité rovnaké metody a zasady na zatried’ovanie majetku obce od 1. 1. 2009, &o je aj
majetok Skoly — zmena odpisového plianu Z8 s MS MarkuSovce tykajica sa uctovnych odpisov sa
nevzt'ahovala na vSetok majetok ako v pripade obce, ale len na majetok novo zaradeny po 1.1.2009.

Kontrolou bolo zistené, Ze majetok bol _obstarany z kapitdlovych vydavkov. OZ schvililo uznesenim ¢. 80
dria 28. 6. 2007 1. zmenu rozpo&tu ZS s MS, ktorym doslo k presunu beznych vydavkov na kapitdlové
vsume 610.000,- Sk, ztoho 300.000,- zvydavkov na prenesené kompetencie /ZS/ a 310.000,- Sk
zvydavkov na origindlne kompetencie /MS/. Uvedené uznesenie bolo v rozpore so zikonom
o rozpoctovych pravidlich tizemnej samospravy — porufenim finanénej discipliny § 31, bod 1,
pism.m, - poruSenie pravidiel a podmienok pri poskytovani prostriedkov z rozpo&tu verejnej spravy
subjektom verejnej spravy, ked’ze finanéné prostriedky na preneseny vykon Stitnej spravy
/zakladné Skolstvo/ boli poskytnuté iba na bezné vydavky a obec v uvedenom ¢ase nemala siihlas na
presun finan¢nych prostriedkov na kapital. Suhlas k uprave rozpo¢tu z beznych na kapitdlové vydavky
v sume 300.000,- Sk dal Krajsky Skolsky urad az 3.9.2007, o bolo obci ozndmené listom. Kapitalové
vydavky /kapitdlovy transfér/ v sume 300.000,- Sk bol vyhradeny na multifunkéné ihrisko. Z toho
vyplyva, 7e obec nedostala ziaden dar z Gradu vlddy na jeho vystavbu, ako bolo OZ prezentovang.
Kontrolou inventirnej karty daného majetku bolo zistené, Ze ZSsMS neeviduje ako zdroj
financovania danii dotdciu od KSU, iba vlastné zdroje, ¢o je v rozpore s ekonomickou a rozpoétovou
Klasifikdciou. Z toho ddévodu nebolo vdbec GEtované ani o vynosoch samospravy z kapitalovych
transférov zo SR na Gcte 694, kde RO v zmysle postupov étovania ROPO je povinné v pripade dotécii
UCtovat’ vynos vo vyske odpisov, zostatkovych cien a opravnych poloZiek k dlhodobému majetku so
stvzt aznym zapisom na U¢te 384 Vynosy buducich obdobi prislichajici podielu odpisu obstaraného zo
SR, tj. zo sumy 800.000 Sk. Statne prostriedky /300.000,- SK/ predstavuji z celkovej ceny obstarania
investicie /800.000,- Sk/ 37,50% podiel. U&tovnictvo ZSsMS tak nedava verny a a pravdivy obraz
a Gi¢tovnictvo ZSsMS nie je vedené v stlade s postupmi Utovania pre rozpoétové a prispevkové
organizécie, obce a VUC.

Okrem vys3ie uvedenych prijmov na vystavbu multifunkéného ihriska bolo v roku 2008 ZSsMS OZ
schvalenych d’al$ich 190.000,- Sk. Spolu bolo na vystavbu multifunk&ného ihriska schvalenych 800.000,-
Sk=26.555,13 Eur. Obstaravacia cena ihriska podla karty predstavuje presne t istGi sumu: 26.555,13 Eur.



Kontrolou bolo zistené, ze multifunkéné ihrisko bolo postavené dodavatel'sky firmou MARO, s.r.o.,
Su¢any a inymi firmami /vid faktiry za rok 2007 a 2008 nizsie/ +vlastnymi silami /ZS/, &m doglo
k rozdeleniu zékazky a poruseniu pravidiel verejného obstardvania. Ku kontrole boli poskytnuté 2 zmluvy
— 1. zmluva z 15.6.2007 bez podpisov a 2. zmluva z 29.6.2007 s podpismi, t.j. 1 defi po odsuhlaseni v OZ,
kedy doSlo k zmene rozpodtu 3koly /obe pod ¢islom 08/2007/. Sucastou ceny diela podla cenovej
kalkuldcie bolo aj vypracovanie projektovej dokumentécie v sume 8.330,- Sk.. Zmluva neobsahovala
presny termin zacatia ani ukon¢enia daného diela. Podl'a ¢lanku I11. zmluvy o dielo, bodu ¢/ povinnosti
zhotovitel'a — zhotovitel' sa zavdzuje na zaklade terminu zaradenia diela do planu prac zhotovit” dielo
a dodat’ materidl do 30 dni od protokolarneho prevzatia podloznych prac a dohodnutého terminu zalatia
préc. Vyberové konanie na vyber dodavatela ZSsMS nevie doloZit’, ani vykonand predbeZni
finan¢ni kontrolu pred uzatvorenim zmluvy. Cena diela bola po vzijomnej dohode ustilend na
699.000.- Sk s tym, Ze 60 % z celkovej ceny za dielo /419.400,- Sk/ bude uhradenych pri podpise zmluvy
na zaklade zélohovej faktiry a 40 % z celkovej ceny diela /279.600,- Sk/ po dokon&eni diela na ziklade
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela, na zaklade splatkového kalenddra, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Splatkovy kalendar na 40 % ceny diela bol dohodnuty na 12 pravidelnych splétok
v sume 23.300,- Sk mesacne na obdobie od 30. 9. 2007 do 31. 8. 2008, t.j. uZ splatkovy kalendar bol
vystaveny v rozpore s ¢lankom 2 zmluvy o dielo, bodom B, kedy 40 % malo byt’ zaplatenych aZ po
dokondeni diela na ziklade preberacieho protokolu. Preberaci protokol bol vystaveny a dielo bolo
prevzaté 06. 06. 2008. Sucastou zmluvy o dielo je aj dodatok uzatvoreny 7.5.2008, ktorym doslo
k zniZeniu kone¢nej sumy ceny diela o 55.835,- Sk z dévodu, Ze¢ montadZne prace na oploteni, montazne
prdce na mantinely a betonaz stipikov oplotenia a brani¢ky si vykonal objednavatel’ /ZSsMS/ za vlastné
finanéné prostriedky a vlastnymi silami. Z predloZenych dokladov sa neda zistit, kto vykonaval
predmetné préce. Podl'a vyjadrenia zamestnancov, ¢ast’ prac vykonaval aj obecny trad.

Kontrolou bolo zistené, Ze zmluva o dielo & 08/2007 z29. 6. 2007 bola uzatvoreni v rozpore so
zakonom o rozpo&tovych pravidlich verejnej spravy, § 19, odst. 8, podl’a ktorej subjekt verejnej
spravy mdze poskytovat’ preddavky, ak boli vopred v zmluve o doddvke vykonov a tovarov pisomne
dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v zavislosti od vecného plnenia dodivok vykonov
atovarov. Podla odstavca 10 predmetného zakona poskytnuté preddavky musia byt finanéne
vysporiadané najneskér do konca rozpoc¢tového roka, v ktorom sa poskytli. Za rok 2007 preddavky boli
sice zmluvne dojednané, ale neboli do konca roka vysponadane Preddavky boli vysporiadané az
v roku 2008 poslednou faktirou od firmy Maro /evidencia faktar &. 162/6/08/ vyhotovenej 6.6.2008.
Z8sMS zaplatila firme MARO, s.r.0, Sucany v roku 2007:

- zalohu 60 % v sume 419.400,- Sk, uhradena 9.7.2007 /fa &.138/7/07-interné &islo/

- zalohu-1. splatku zo 40 % v sume 23.300,- Sk uhradena 21.09.2007 /fa &. 222/9/07/

- zdlohu-2.splatku zo 40 % v sume 23.300,- Sk uhradend 30.10. 2007 /fa &. 262/07/

- zdlohu-3.splatku zo 40 % v sume 23.300,- Sk uhraden4 06.12.2007 /fa ¢.287/12/07/

zélohu-4.splatku zo 40 % v sume 23.300,- Sk uhradena 28.12.2007 /fa &.315/12/07/
Spolu zaloha rok 2007 512.600,- Sk

V roku 2008 bolo firme MARO,s.r.0. zalohovite vyplatenych este:

- 5.a6. splatka zo 40 % v sume 46.600,- Sk /fa &. 34/2/08/ uhradené dnial2.2.2008

- 7. splatka zo 40 % v sume 23.300,- Sk /fa ¢. 75/3/08/ uhradené diia 31.3.2008

- 8. splatka zo 40 % v sume 23.300 Sk /fa ¢. 110/5/08/ uhradend diia 12.5.2008
Spolu zaloha za rok 2008: 93.200,- Sk
Dotétovanie v roku 2008: 37.365,- Sk /uhradené 6.6. 2008/ v deri, kedy bol podpisany preberaci
protokol. Za rok 2008 vydavky firmy MARO predstavovali sumu 130.565,- Sk. Spolu thrada firme
MARO na zéklade zmluvy za roky 2007 a 2008 &inila sumu: 643.165,- Sk, t.j. 699.000-55.835 Sk.

-



Dalsie vydavky za rok 2007 tykajice sa multifunkéného ihriska, ktoré vstupovali do obstaravacej ceny
investicie — ini dodavatelia:
1. 4.097,- Sk /cement, bet. Ocel’ — fa ¢. 197/9/07 Stavcentrum SNV, Ghrada 7.9.2007

4.352,- Sk /siet’ betonarska, ocel’ — fa ¢. 25/10/07 Penxa, SNV, (hrada 30.10.2007
42.873,- Sk /beton+doprava — fa ¢. 270/11/07 Olejnik-BETOL, NV, thrada 13.11.2007

1.557,- Sk /valcovanie ihriska — fa ¢.272/11/07 Brantner Nova, SNV, thrada 13.11.2007

9.765,- Sk /preprava Tatrou — fa ¢. 314/12/07 JOGA, Olcnava, thrada 28.12.2007

800,- Sk /zvaratske prace — fa ¢. 248/10/07, E. Steiner, thrada 15.10.2007

63.444,-Sk spolu za rok 2007

S L

V roku 2008 boli este tieto vydavky stvisiace s multifunkénym ihriskom:

10.655,50 Sk /preprava TATROUY/, JOGA, Olcnava, fa & 21/2/08, Ghrada 12.2.2008

41.970,50 Sk /drvené kamenivo/, ZPVS Olcnava, fa &.142/08, uhradena 12.2.2008, vyhot.r.2007

52.288,50 Sk /drvené kamenivo/, ZPVS Plcnava, fa €. 14/2/2008, Ghrada 12.2.2008, vyh. r.2007

43.482,50 Sk /umeld trava, vratane dopravy/ , fa &.155/6/08/ MARO, Su¢any uhradené 4.6.2008
2.500,- Sk /plastové uchytky /fa &. 102/4/08/, MARO, s.r..0, Su¢any uhradené 17.4.2008

150.897,00 Sk spolu za rok 2008
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Zhrnutie kapitalovych vydavkov:

Rok 2007 512.600 + 63.444 = 576.044 Sk /rozdiel kap. vydaje 610.000-576.044 = 33.956,- Sk/
Rok 2008 130.565 +150.897 = 281.462 Sk /rozdiel kap. vydaje 190.000-281.462 = - 91.462,- Sk.
SPOLU kapitalové vydavky: 857.806,- Sk, rozdiel r.2007,2008= 800.000-857.806= -57.506,- Sk

Okrem vysSie uvedenych vydavkov na obstaranie investicie, ktoré boli o 57.506,- Sk vyssie ako bol
schvaleny Kkapitilovy vydaj /+ndklady na osvetlenie uvedené niZSie/, ¢o je porusenim finanénej
discipliny /§31, odst. 1. bod a- poskytnutie alebo pouZitie vereinych prostriedkov v rozpore s uréenym
G€elom a bod b — poskytnutie alebo pouZitie verejnych prostriedkov nad ramec opravnenia, ktorym ddide
k vy8Siemu Cerpaniu verejnych prostriedkov/.*kon3tatujem tieZ nespravne ocenenie investicie, ked’Ze
skutotnd cena multifunkéného ihriska bola vy$Sia, ako je zaznamenané na karte majetku
a uctovnictvo tak neddva pravdivy a verny obraz nielen v roku obstarania investicie, ale aj d’alSie
roky, pretoze opotrebenie vo vyike odpisu sa uctuje z niZ8ej ceny obstarania a menej rokov, ako
ustanovuje zdkon. Siastou ceny obstarania nehnutelnosti st aj naklady suvisiace so stavebnym
dozorom. Ku kontrole nebola doloZena Ziadna takato faktara.

Ku kontrole bola doloZend aj fakttra ¢. 101/4/08 od firmy MARO,s.r.0. Suéany, ktord obsahovala nékup
»Sportového néradia® pre ihrisko vsume 197.758,- Sk, vratane dopravy. Kontrolou bolo zistené, Ze
v uvedenej sume sa nachédzajl aj 4 ks stipy osvetlenia aa 12 ks svietidiel, spolu v hodnote 121.354,62
Sk+al. ¢ast’ dopravy, ¢o nemozno povazovat' za §portové naradie. Vonkajie osvetlenie stavebnych diel
je nedeliteI'nou si¢ast'ou stavebnych diel, a uveden4 suma mala byt’ pripo¢itana k obstardvacej cene
investicie a hradend mala byt z kapitilovych vydavkov, nie beznych, jednak z vy$iie uvedeného
dovodu, jednak z d6évodu datumu obstarania — 18. 4. 2008. Kontrolou bolo d’alej zistené, Ze uvedena
faktara bola uhradend 14.4.2008. t.j. skor ako bola vystavend /18.4.2008/. Udaje uvedené na krycom liste
svedtia o nedostato¢nej ictovnej kontrole a nedostato¢nej predbeznej finanénej kontrole. Podla krycieho
listu faktira bola po formalnej stranke preskimana 10.4.2008. V uvedenom datume nebola ani
vyhotovend. Splatnost’ faktiry nie je v sulade s (idajmi na faktire — 24.4.2008, podl'a faktira splatnost’
bola 14.4.2008. Predbezna finanéné kontrola bola podl'a krycieho listu vykonana 19.5.2008, t.j. viac ako
mesiac po Uhrade a dodavke tovare.
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Kontrolou faktiur a krycich listov k nim firmy MARO bolo zistené, ze vystavené faktiry obsahovali
datum splatnosti, ktory nebol v stlade s dojednanymi datumami splatok v zmluve. Podpis o vykonani
formélnej kontroly /z hl'adiska zakona o uétovnictve/ na krycich listoch chybal, ¢im ZSsMS nekonala
vstlade so zdkonom o uctovnictve. Na niektorych dokladoch chybal aj doklad riaditel'a Skoly ako
Statutarneho orgénu o vykonani predbeznej finan¢nej kontroly, ¢o je v rozpore so zdkonom o finan¢nej
kontrole a audite.

Rok 2007 - Kontrolou faktar a krycich listov k faktaram bolo zistené, Ze i¢tovanie obstarania investicie
multifunkéného ihriska bolo v rozpore so skutoénostou, zdkonom o U¢tovnictve a v rozpore s postupmi
¢tovania ROPO.  ZSsMS ako Gétovna jedniotka napriek vypldcanym zéloham a uzatvorenej zmluve
/€lanok 1., bod 2 - cena za zhotovenie diela bude uhradend objednévatelom zhotovitel'ovi na zaklade
zalohovych faktar a koneénej fakttry, ktoré musia mat’ naleZitosti riadnych dafiovych dokladov/, vdbec
neuctovala o zdlohe /preddavku/ na obstaranie dlhodobého hmotného majetku /ucet 052/, ale
o priamom materidlovom ndklade — et 410 /rok 2007 fa &. 138/7/07, fa&. 262/07, fa &. 222/9/07/, &¢im
doslo k duplicite G¢tovania nakladov, raz v pripade vydavku a druhykréat v pripade odpisu-opotrebenia
investicie. Nesprdvne bola pouZitd aj analytika v rdmci rozpoctovej a ekonomickej klasifikacie. Fa ¢.
138/7/04 obsahuje nespravny U¢tovaci predpis pri Ghrade zavézku 321/314 namiesto 321/232/717001.
ZSsMS Gétovala pri vydaji o kapitalovom transfére /721002 Kapitalové transféry rozpodtovej organizacii/,
hoci vydavok sa tykal realizicie stavieb /717001 Realizécia novych stavieb/. ZSsMS kapitélové transféry
neposkytuje. V danom pripade bola jeho prijemcom.

Kontrolou faktir od JOGA spol. s r.o., Olcnava /21/2/08 vyhotovena 27. 12. 2007/ a ZPSV Olcnava bolo
zistené, ze ZS s MS uhradila dané faktiry z roku 2007 aZ v roku 2008, mnoho dni po lehote splatnosti,
kedy ich aj zaradila do evidencie zdvizkov, ¢o§e v rozpore so zdkonom o uétovnictve.

Rok 2008 — doslo k zmene postupov ti¢tovania ROPO. Kontrolou faktur a krycich listov bolo zistené, Ze
78 s MS faktary od firmy Maro na zaklade zmluvy uZ G&tovala cez Udet obstarania, nad’alej bol pouzity
nespravny Uet — 042 Obstaranie dlhodobého majetku namiesto U¢tu 052 Poskytnutie preddavkov na
DHM, ked’Ze faktiry sa na zadklade zmluvy vyplacali zalohovite /faktiry boli vystavené ako riadne/.
Z toho mozno konstatovat’, Ze formalna kontrola i¢tovnych dokladov bola len formalna, ked’ze faktary
neboli vystavené v stlade s uzatvorenou zmluyou ako ziloha. VyU&tovacia faktira bola zo strany firmy
Maro vystavena za obdobie rokov 2007-2008 az 6.6.2008.

Kontrolou interného dokladu €. 1731/999 z 31. 7. 2008, ktorym doslo k preu¢tovaniu nakladov z Gétu
obstarania /042/ na Gc¢et majetku /022/ a kontrolou inventarnej kary majetku HaNIM bolo zistené, Ze nie je
stlad v ddtume zaradenia do pouZivania. Podl'a karty majetok bol zaradeny do pouzivania 27.6. 2008 a nie
31.7.2008, kedy sa oilom U¢tovalo. Kontrolou interného dokladu bolo zistené, Ze pri pretétovani
nakladov bol pouZity nespravny G¢tovny postup, kde doslo k zniZeniu nékladov /spotreba materidlu/ za
rok 2008 v sume ndkladov vynalozenych v roku 2007 vo vyske 610.000,- Sk /kapitélovy transfér z roku
2007/, ¢im Uctovnictvo neddva pravdivy a verny obraz.

Sprava z naslednej finan¢nej kontroly bola ukonena 11. 04. 2013. V uvedeny deri bola poskytnutd na
oboznamenie veducej kontrolného organu — riaditel’ke $koly Ing. Ivete Dutkovej. Pisomné namietky ku
kontrolnym zisteniam neboli v stanovenej lehote podané Ziadne. Kontrola bola ukon&end Standartnym
sposobom — prerorokovanim spravy o vysledkoch kontroly /22.4.2013/ s uloZzenim povinnosti vedulcej
kontrolovaného subjektu prijat’ konkrétne opatrenia na odstrénenie zistenych nedostatkov a ich pri¢in.

V MarkuSoveiach 29. 4. 2013
Ing. Steinerové Frantiska, hlavny kontrolor obce /QL P



