Obec Markusovce

Material na rokovanie Bod programu cislo: 5
14. zasadnutia Obecného zastupitelstva Obce
Markusovce

Dna: 07. 11. 2019

Bod programu:
Navrh na schvalenie Dodatku €. 3 k Zmluve o dielo

medzi Obcou Markusovce a firmou TATRASINDEL, spol.s r. o.
(ZniZenie energetickej ndroénosti MS v Obci MarkuZovce)

Material predklada:
Marek Virag
Starosta obce Markusovce

Materidl vypracoval:
Ing. Kléra Rimbalova
Samostatny odborny referent

Navrh na zavery k prerokovanému bodu:

Navrh na uznesenie:

Obecné zastupitelstvo Obce Markudovce

schvaluje:

Dodatok €. 3 k Zmiuve o dielo uzavretej podla § 536 a nasl. Obchodného  zdkonnika medzi
zmluvnymi stranami Obcou MarkuSovece so sidlom Michalska 51, 053 21 MarkuSovce
a firmou TATRASINDEL, spol. s r. 0. so sidlom Duklianska 52/18, 052 01 Spiéskd Nova Ves, vo
veci stavby ,ZniZenie energetickej naroénosti MS v Obci Markugovce”. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze cena za uskutoCnenie prac je navrhovana cena bez DPH v EUR 155 391,97,
navrhovana cena vratane DPH v EUR 186 470,36.

StCastou dodatku je priloha & 1 Kryci list — prace naviac nezahrnuté vo vysutaienom
rozpocte.

Ddvodova sprava:

Predmetom Dodatku ¢. 3 k Zmluve o dielo s préace naviac vsume 12502,98 €, ztoho
6 598,98 £, ktoré su uvedené v samostatnom rozpocte. Bolo ich nutné zrealizovat, nakolko
vznikli désledkom vynlGtenych prac suvisiacich sndroénostou vystavby v prepojeni
s poloZzkami tykajucimi sa zateplenia pred samotnou realizaciou zatepienia. Suma 5 904,00 €,
sa tyka poloZiek Ostatné konStrukcie a prace-buranie, ktoré zahffajui montdz a demontd:
leSenia, st taktiez uvedené v samostatnom rozpocte. V pévodnom vysitazenom rozpotte
boli tieto poloZzky opomenuté. Z dévodu ich potreby je nutné ich dopinit.




Prilohy k materidlu:
Dodatok €. 3 k Zmluve o dielo
Priloha €. 1 - Kryc/ list - prace naviac nezahrnuté vo vystitazenom rozpoéte

V Markusovciach diia 4. 11, 2019



Dodatok ¢. 3 k

Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika medzi tymito zmluvnymi

stranami:
Objednavatel:
Obchodné meno : Obec Markusovce
Sidlo: Michalska 51, 053 21 Markusovce
ICO: 00 329 355
DIC: 2020717765
IC DPH: Neplatca DPH
Bankove spojenie: VUB, a.s., pobocka Spisska Nova Ves
[BAN: SK70 0200 0000 0000 2452 6592
Prévne zastlpeny: Marek Virag, starosta obce
E-mail: obecmarkusovee@markusovee.sk
(dalej len ,objednavatel™)
Zhotovitel: i °
Obchodné meno; TATRASINDEL, spol. s r.o.
Sidlo: Duklianska 52/18 052 01 Spisska Nova Ves
ICO: 36198358
DiC: 2020034214
IC DPH: SK2020034214 podla §4
Bankové spojenie: Prima Banka Slovenske a.s.
Cislo Gétu: 7516791001/5600
IBAN: SK715600 0000 0075 1679 1001
Pravne zastupeny: Jaroslav Melek, konate!
E-mail: tatrasindel@gmail.com
(dalej len ,zhotovitel)

Cl.1

Predmet Dodatku

Predmetom dodatku je formalne zoslladenie Udajov a zmena a dopinenie Zmluvy ¢ dielo uzatvorene] 18.04.2019
medzi zmluvnymi stranami, o zmenu nalezitosti v Prilohe £.3; Cenova ponuka — prace naviac

Cl.2
Zmeny dotknuté Dodatkom

Dodatkom sa menia &lanky na nasiedujlice znenie:

1.1 Predmetom zmiuvy je realizacia stavebnych prac v stlade s projekiom ,Znizenie energetickej naroCnosti
materske] Skoly v obci Markusovee® na pozemkoch parc. & C KN 251 v Katastralinom Gzemi MarkusSovce,
uvedenych v stavebnom povoleni SU 616/2017/R& zo dha 27.6.2017, kiord vykona zhotovitel podia tejto
zmluvy a podfa poZiadaviek objednavatela a za tym Ucelom vykona pre objednavatela stavebne prace
v zmysle svojej ponuky zo dia: 27.03.2018 ako vitaz verejnej sitaZe a zavazuje sa vykonat dielo a dodat
ho objednavatelovi v termine dohodnutom v zmluve na zaklade realizacne] projekiove] dokumentacie



predloZenej objednavatelom av stlade s predioZzenou cenovou ponukou, v kiorej st uvedené mnozstva
a jednotkové ceny. Zhotovitel pred podpisom zmluvy prevzal projektovi dokumentaciu (dalej len ,projektova
dokumentacia®) a tlto projektovl dokumentaciu preveril sriadnou odbornou starostlivostou dodavatela
predmetu diela podla tejto zmiuvy, a potvrdzuje, Z2e podla tejto projekiovej dokumentacie je predmet zmluvy
vykonatefny (bertc do Gvahy okolnosti ku diu podpisu tejto zmluvy).

1.3 Zhotovitel sa zavdzuje dodat objedndvatelovi dielo — stavebné prace podla technického nékresu, a
objednavatel sa zavazuje toto dielo od dodavatela prevziat.
lde o: - Zateplenie materskej skoly

- Vymena okien

- Celkoveé znizenie energetickej narocnosti materskej Skoly

- Prace naviac podia priloZzeného supisu prac

Zhotovitel sa zavazuje poverit vykenanim diela (alebo Casti diela) ind osobu len s predchadzajicim pisomnym
s(thlasom objednavatela, aviak zodpoveda za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné naklady a prebera na seba
celé nebezpelenstvo a zodpovednost.

2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podla Cl 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovl Uroveh v Case predloZenia
navrhu zmluvy o dielo a je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so Zakonom NR SR &. 18/1996 Z.
Z. 0 cendch v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaskou MF SR & 87/1996 Z. z. klorou sa vykonava zakon NR
SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZzend dodavatelom predloZenou
cenovou ponukou, ktord tvori neoddelitelny prilohu k fejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za
uskuto¢nenie prac je navrhovana cena bez DPH v EUR 155 391,97, navrhovana cena vratane DPH v EUR
186 470,36 cena slovom v EUR s DPH jednostocsemdesiatSesttisic Styristosedemdesiat eur a tridsat'8est
centov.

Dodatkom sa priklada Priloha €. 3 Zmluvy o dielo:
Priloha €.3: Cenova ponuka — prace naviac

CL3
Zaverecné ustanovenia

3.1. Zmluvné strany berl na vedomie, Zze ostatné ustanovenia Zmiuvy odielo ostdvant tymto dodatkom
nedotknute a platia v pdvodnom zneni.

3.2 Tento dodatok nadobtida plathost dfiom jeho podpisania opravnenymi zstupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost dhiem nasledujdcim po obdrzani stihlasnej spravy z kontroly verejného obstaravania.

3.3 Tento dodatok je vyhotoveny v troch rovnopisoch, z ktorych poskyfovatel po jeho podpisani obdrzi jedno
vyhotovenie a objednavatel dve vyhotovenia.

3.4. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tento Dodatok precitali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, ze obsah
tohio Dodatku zodpoveda ich skutoCnej a slobodnej voli, ho podpisali.

Priloha .3 Cenova ponuka — prace naviac

V Markus$ovciach, diia 19.09.2019 V Markusovciach, dia 12.09.2019
0 bj ednavate!’ ................ Zhotow tel’ .............
Marek Virag Jaroslav Melek
starosta Konatel spolocnosti

Obec Markusovce TATRASINDEL, spol. s r.0.



Nazov siavby JKEO
Nazov obyektu Objeks: OcU - Materska skota malby, vyspravky, podlahy ECO
Prace naviat nezahrnuté vo vysutazenom rozpoite Miesia
oo} i bPH
Objedravatel !
Projektant
Zhotovite! TATRASINDEL s 10 35198358 SK2020034214
Spracoval l
Raozpodet Eisio Dha CPv
i i ta.s.za*.s cPa
Merné a acelové jednotky
Podet Nakiady/ 1 mj Posel Naklady /1 mj Potet Nakiady £ 1 m
0 0.00 0 0.00 000
Rozpottové naklady \EUR
A Zakladné rozp. niklady B  Dopinkové naklady c Vedlajgie rozpottové naklady
1+ HSV  Dodévky 10 418,15 | 8 Price nadias 000 |13 G628 0,00
z| WMortaz 0.00 | ¢ Bez pevnej podl. 0,00 114 Projekiové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 |10 Kultima pamiatks 0,00 |15 Stazend podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |44 0,00 116 ;Vplyv prostredia 0,00
5 "M"  Dodévky 0,00 17 ing VRN 0,00
5 Maniaz 0,00 18/VRN z rozpodiu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 10 418,15 | 12 DN fr. 8-11) 19 VRN {r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Komp. Zinnost | 0,00 |22 Ostatné nakiady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Suéet 7,12, 15-22 10 419,15
Dium 2 podpis iBadiatia 24 DPF 2000 %z 198581 2 083,83
Objednavate!
25 Cena s DPH {r. 23-24) 12 502,88
& T P
- ripocty a odpotty
Datum & podpis
Zhotovitel’ zadavatela i 0,00
'Kizava dolozks 3,00
g3, R 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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