OBEC MARKUSOVCE

OBECNY URAD, Michalska 51, MARKUSOVCE

Ing. Franti¥ka Steinerova, hlavny kontrolor obce

SPRAVA O VYSLEDKU KONTROLY

Na ziklade schvaleného uznesenia OZ ¢€.63/2011 z 5. zasadnutia OZ Obce MarkuSovee
konaného diia 19. 4. 2011 bola v zmysle § 18 d/ zdkona & . 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni
v zneni zmien a doplnkov av sulade so zdkonom & 502/2001 Z.z. o finan¢nej kontrole
a vnutornom audite v zneni neskor$ich predpisov vykonand naslednd finan¢nd kontrola
zamerand na kontrolu zaplatenych prac hradenych z rozpo¢tu skoly na rekonstrukciu Skoly
a zdokladovanie odovzdania Zelezného S$rotu, likvidacie parkiet alatenia pri rekonStrukeii
Zékladnej skoly s MS Markusovce.

Kontrolny organ: Hlavny kontrolér Obce MarkuSovce

Kontrolu vykonal: Ing. Steinerové Frantiska

Kontrolovany subjekt: ZS s MS MarkuSovce

Predmet kontroly: Kontrola zaplatenych prac hradenych z rozpoétu Skoly na rekonStrukciu

skoly a zdokladovanie odovzdania Zelezného Srotu, likvidacie parkiet a latenia pri
rekonstrukeii zékladnej Skoly

Uéelom kontroly: Overit’ zakonnost’, hospodérnost’, efektivnost’, i¢innost” a ti¢elnost’

pri hospodéreni s verejnymi prostriedkami a dodrziavanie vseobecne zdvdznych pravnych
predpisov so zameranim na plnenie povinnosti pri hospodareni a nakladani s majetkom
a majetkovymi pravami Obce Marku3ovce, vratane jej rozpoctovej organizécie

Kontrolované obdobie: 2009-2011
Miesto vykonania kontroly: ZS s MS MarkuSovce a Obecny trad MarkuSovce
Cas vykonania kontroly: 23.5. 2011 — 11.8. 2011

Doklady predlozené na kontrolu: 1. Doslé faktary 2009-2011
2. Kniha doslych faktar 2009-2011
3. Finan¢ny vykaz o plneni rozpoctu 2009, 2010,
[.Q.2011
4. Dennik 2009, 2010, 2011
5. Hlavna kniha 2009, 2010, 2011
6. Schvaleny navrh rozpo¢tu na rok 2010 z 24.5.2010




Ku kontrole boli d’alej pouZité:

- zakon ¢&. 523/2004 o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy Z.z.

- zdkon o uétovnictve ¢.431/2002 v zneni neskorsich predpisov

- Opatrenie MF SR z 8. augusta 2007, ktorym sa ustanovuju postupy ¢tovania pre

rozpoCtové organizacie, prispevkové organizacie, Statne fondy, obce a VUC v zneni
neskorsich predpisov

- zmluva o dielo na uskuto¢nenie stavebnych prac a suvisiacich dodavok Rekonstrukcie,
modernizécie a znizenia energetickej naro¢nosti budovy Zakladnej Skoly v MarkuSovciach
uzatvorenej medzi objednavatelom — Obcou MarkuSovce a dodavatel'om — firmami APS
Alkon, a.s., Spisska Nova Ves, Asfalt, s.r.o., Spi§ska Nova Ves a Allbuild, s.r.o., Bratislava
uzatvorena dila 30. 4. 2009 ‘

- kolauda¢né rozhodnutie Stavebného uradu Matejovce nad Hornadom vydané dia 20.4.2010,
pravoplatné od 10. 5. 2011 o povoleni uzivat stavbu ,RekonStrukcia, modernizicia
a zniZenie energetickej naronosti budovy ZS v Markusovciach

- zmluva o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku medzi Ministerstvom vystavby
a regionélneho rozvoja SR a Obcou Markugovce uzatvorena 23. 6. 2009. Cislo zmluvy:

7 2211012016301

- uplné znenie metodického usmernenia Ministerstva financii SR ¢. MF/010175/2004-42 zo
dna 8. decembra 2004, ktorym sa ustanovuje druhova klasifikacia organiza¢nd klasifikacia
a ekonomicka klasifikacia rozpoc¢tovej klasifikacie

- pokyn Ministerstva financii SR ¢. 3400/1998-62 k uplatiiovaniu § 26 odst. 2 a § 33 zékona €.
286/1992 Zb. o daniach z prijmov v zneni neskorsich predpisov

- protokol o odovzdani majetku obce Markusovce do spravy ZS Markusovce zo dita 27. 12.
2002

Kontrolou bolo zistené:

/Uplny popis kontrolnych zisteni, oznadenie vSeobecne zavdznych predpisov, ktoré sa porusili, dokladov
a pisomnosti preukazujtcich spravnost’ kontrolnych zisteni/:

1. ZS s MS nevie zdokladovat' odovzdanie Zelezného $rotu, likvidacie parkiet a latenia pri
rekonstrukcii zakladnej $koly. Riaditel ZS s MS ako §tatutdrny organ nezodpovedal za
likvidéciu odpadu pri rekonstrukcii ZS. Podl'a zmluvy o dielo na uskutoénenie stavebnych
préac a suvisiacich dodavok Rekonstrukcie, modernizacie a znizenia energetickej naro¢nosti
budovy Zakladnej skoly v MarkuSovciach uzatvorenej dia 30. 4. 2009 objednavatel’om bola
Obec MarkuSovce, Obecny turad zastipeny Ing. Janom Sofrankom, starostom obce
a dodéavatelia — firmy APS Alkon, a.s., Spisska Nova Ves, Asfalt, s.r.o., Spi§skd Nova Ves
a Allbuild, s.r.o., Bratislava. Obec MarkuSovce bola v zmysle ¢lanku 2, bodu 2.1.3. uvedena
aj ako investor /stavebnik/, kedZe budova ZS sMS je majetkom obce, anie ZS sMS.
V predmetnej zmluve nie je vdbec uvedené, kto zodpoveda za likvidaciu odpadu. Na zaklade
¢lanku 8, bodu 8.2.. objednédvatel, teda Obec MarkuSovce bola povinnd odovzdat
zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac zbavené prav tretich osob ana
zaklade bodu 8.8. k terminu odovzdania staveniska ur¢it’ zemniky, skladky odpadov a sute
z realizdcie stavebnej Casti a pristup k nim. Zmluva nadobudla t¢innost’ do 5 dni po uzavreti
zmluvy medzi objednavatelom - Obcou MarkuSovce a Ministerstvom vystavby
aregionalneho rozvoja SR o prideleni nendvratného finanéného prispevku. Téato bola
podpisana 23. 06. 2009. Podl'a nej mala byt ukoncend realizacia aktivit projektu do 31. jila
2010 /extérny manazment projektov/. RekonS$trukcia a obstaranie vybavenia podl'a zdvizného
¢asového ramcu predmetnej zmluvy bolo dohodnuté na obdobie 06/2009-04/2010.




2. Na zaklade kolaudaéného rozhodnutia Stavebného tiradu Matejovece nad Hornadom vydane
dna 20.4.2010, pravoplatneho od 10. 5. 2011 o povoleni uzivat' stavbu ,,RekonStrukcia,
modernizacia a zniZenie energetickej naro¢nosti budovy ZS v Markusovciach® v obci
Markugovce, na pozemku parcelné &islo KN-C 256/1, katastralné uzemie MarkuSovce, stavba
obsahuje vymenu stre$nej krytiny a vymenu stre§n}'lch zvodov, vymenu okien, parapetnych
dosak, dvier, podldh, opravu vonkajsej fasady, vymenu rozvodov ustredného vykurovania
a véetkych vykurovacich telies, vymenu rozvodov vody akanalizcie v hygienickych
zariadeniach, $kolskej kuchyne ajedalni, vybavenie kuchyne ato tak, aby spliiala vietky
hygienické a prevadzkové poziadavky, je vybavend celonerezovymi zariadeniami pre
gastronomiu. Pozostava z kuchyne, vydaja, umyvarne bieleho riadu, umyvarne ¢ierneho riadu,
Cistej pripravy zeleniny a skladu.

3. Z rozpoctu $koly boli pri rekonstrukeii ZS s MS podra riaditela ZS s MS hradené faktury
uvedené v tabulke ¢&.1 Tieto faktiry boli podla neho vystavené za prace naviac mimo
vydavkov schvéaleného projektu vykonané v rokoch 2009 a 2010 a zaplatené v rokoch 2010,
2011 /nie su uvedené vrozpolte projektu, ktory je sucastou zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku medzi Ministerstvom vystavby a regiondlneho rozvoja SR
a Obcou Markusovee uzatvorenou 23. 6. 2009./  Cislo zmluvy: Z 2211012016301. Prace
boli hradené zbeznych vydavkov ZS s MS pod kédom ekonomickej rozpotovej
klasifikacie 637004 /VSeobecné sluzby dodavatel’skym sposobom/ a zauctované ako
naklad — ostatné sluzby na uétoch 518 alebo pod koédom 633006 /VSeobecny material/
a zaiftované ako ndklad na uétoch 501 Spotreba materialu. Zo zoznamu faktar
uvedenych v prilohe vyplyva, ze uvedené prace boli zrealizované v obdobi 11/2009-4/2010 -
vid’ datum dodania alebo ¢as uvedeny pri vykonanych pracach, t.j. v ¢ase rekonstrukcie
a tykaju sa a suvisia s rekonstrukciou Zakladnej $koly MarkuSovce /na niektorych faktarach je
to vyslovene aj uvedené/. Neslo teda o udrziavacie prace, ani opravu. Na niektorych
krycich listoch, ktoré maju byt sucast'ou faktar, chybal udaj o ¢erpani vydavku. Zo zoznamu
d’alej vyplyva, Ze mnohé faktury boli uhradené po lehote splatnosti, 2 z nich dokonca v roku
2011 vsume 10.512,81 Eur z prostriedkov S$tatneho rozpoctu, ¢im doslo k poruseniu
rozpo&tovych pravidiel /§19, odst.5 zakon o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy/. Okrem
toho doslo k u¢tovaniu nakladu nie v ¢ase uskutoénenia prac, nakupu materialu, ale aZ v Case
thrady , ¢im nebol dodrzany akrudlny princip /zédkon o Uctovnictve, § 3, odst.2/. Zvlast
dolezity je prechod rokov 2009,2010 a 2010,2011.

4. V &ase rekonstrukcie ZS s MS 06/2009-04/2010 boli okrem prac ozna¢enych riaditelom ZS
s MS a uvedenych v tabul’ke ¢.1 vykonané d’alsie prace stavebného a investi¢ného charakteru,
taktieZz zatac¢tované ako spotreba materialu alebo sluzby a hradené z beznych vydavkov 7S
s MS. Tieto prace su uvedené v tabulke &.2. Podla rozpisu poloziek nad 2000,- Eur,
vystaveného 24. 5. 2010, ktory bol sucastou rozpoétu ZS s MS Markusovce, mnohé vykonané
a vyfakturované prace uvedené v oboch tabul'kach spravy boli naplanované a schvalené ako
bezné vydavky. To znamend, ze uel pouzitia finanénych prostriedkov bol dodrzany.
Z dovodu, Ze tieto prace boli vykonané v Case rekonstrukcie a tvorili aj jej sucast’, pouZité
¢lenenie ekonomickej rozpoétovej klasifikacie nebolo spravne, ked’ze sa jednalo o kapitalové
vydavky a nie bezné. Podl'a zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy €.523/2004
Zb., §31, odst.2 nejde o poruSenie finanénej discipliny v pripade, ak dojde k nespravnemu
zatriedeniu vydavkov podl'a rozpoétovej klasifikacie, ak je dodrzany vecne vymedzeny tucel
pouzitia verejnych prostriedkov.




5. Podl'a metodického usmernenia Ministerstva financii SR ¢. MF/010175/2004-42 zo dria 8.
decembra 2004, ktorym sa ustanovuje druhovd klasifikdcia organizatna klasifikdcia
a ekonomicka klasifikacia rozpoétovej klasifikacie:

Udrziavanim sa spomal’uje fyzické opotrebenie, predchadza sa jeho nasledkom a odstrarnuji
sa drobnejsie zavady.

Opravami sa odstrafiuje Siastoéné fyzické opotrebenie alebo poskodenie majetku za Gcelom
uvedenia do predchadzajticeho alebo prevadzkyschopného stavu. Opravou sa majetok uvedie
do povodného stavu, v akom sa nachadzal v Case jeho obstarania, zamedzuje sa vzniku
poskodenia, zabezpeduje sa plynulost a bezpeénost’ pouzivania majetku, ato i napriek
zabudovaniu kvalitativne novych prvkov, ktoré vSak neovplyviiuju vykonnost' a spdsob
vyuzitia majetku. ‘

Vydavkami suvisiacimi s obstaranim hmotného majetku su vydavky na pripravu a
zabezpetenie vystavby, pri¢om pripravou a zabezpetenim sa rozumie zabezpeCenie vSetkych
hmotnych investicii, nielen budov a stavieb.

Technickym zhodnotenim sa rozumeju vydavky na dokonéené nadstavby, pristavby a
stavebné upravy, rekonstrukcie a modernizicie prevySujuce pri jednotlivom hmotnom a
nehmotnom majetku sumu 1 700 eur v thrne za zdatiovacie obdobie (rozpoctovy rok).

Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku v sulade s § 29 zakona o
dani z prijmov sa povazuju aj vydavky na dokon¢ené nadstavby, pristavby a stavebné upravy,
rekonstrukcie a modernizacie neprevySujuce v uhrne za zdanovacie obdobie 1 700 eur, ak
sa organizicia rozhodne takéto vydavky povazovat' za vydavky na technické zhodnotenie,
resp. aj technické zhodnotenie v sume 1 700 eur a menej zvySuje vstupni cenu hmotného a
nehmotného majetku. To znamend, Ze aj takéto technické zhodnotenie sa financuje z
kapitalovych vydavkov. Z kapitalovych vydavkov sa hradi aj technické zhodnotenie plne
odpisaného hmotného majetku vyssie ako 1 700 eur

Rekonstrukciou sa rozumie taky zasah do majetku, ktory mé za nasledok zmenu jeho tucelu
pouzitia, kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo zmenu technickych parametrov, pricom za
zmenu technickych parametrov sa nepovaZuje pouzitie iného materidlu s porovnatelnymi
vlastnost’ami.

Modernizaciou sa rozumie najmi rozSirenie vybavenosti a pouzitelnosti majetku o také
prvky alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnt sucast
majetku alebo moze ist” aj o samostatné veci, ktoré st uréené na spolo¢né pouZitie s hlavnou
vecou a spolu s fiou tvoria jeden majetkovy celok.

Podl'a tohto usmernenia realizacia stavieb a ich technického zhodnotenia patri pod kod 717,
rekonstrukcia a modernizacia kod 717002, ¢o je kapitalovy vydavok

Z kapitalovych vydavkov sa uhridza aj nakup drobného hmotného majetku a drobného
nehmotného majetku, ktorého obstarivacia cena sa rovna alebo je nizSia ako suma
ustanovena osobitnym predpisom (zakonom o dani z prijmov) pre hmotny a nehmotny
majetok, ak st prevadzkovo technické funkcie alebo doba pouzitel'nosti dlhSia ako jeden
rok aorganizacia sa rozhodla uc¢tovat’ onom ako o dlhodobom hmotnom majetku
a dlhodobom nehmotnom majetku v stlade s platnymi postupmi uc¢tovania.

6. Podl'a pokynu Ministerstva financii SR ¢. 3400/1998-62 k uplattiovaniu § 26 odst. 2 a § 33
zékona ¢&. 286/1992 Zb. o daniach z prijmov v zneni neskor$ich predpisov, po zmene zékon
565/2003 /tykajice sa odpisovania/ su¢astou stavby je vSetko, ¢o knej podla jej
charakteru a projektovej dokumentacie patri. Suc¢astou stavby podla § 120 Obcianskeho




Uétovné odpisy je potrebné uétovat’ minimélne 1x za mesiac od doby zaradenia majetku do
pouzivania /20.4.2010/.

Celkové naklady suvisiace s rekonstrukciou ZS sMS tvoria niklady Obce MarkuSovce,
vratane nakladov ZS s MS. Podl’a idajov uvedenych v tabulke & 1 a ¢&. 2, ktoré tvoria
prilohu tejto spravy, ZS s MS minula na rekonstrukciu celkovo 69.027,56+54.762,34
Eur=123.789,90 Eur=3.729.294,52 Sk Tuto sumu je potrebné pripo¢itat’ k ndkladom obce,
ktoré tvoria sucast’ obstaravacej ceny a boli vynalozené v suvislosti s rekonstrukciou ZS s MS
/vietky naklady, aj tie, ktoré boli hradené obcou skor, ako zacal projekt a tiez tie, ktoré obec
uhradila naviac/. Okrem nakladov dodleZitou skupinou je uétovna skupina 35-zuctovanie
medzi subjektami verejnej spravy, v ktorej obe organizacie zachytdvaji vzajomny vztah
financovania - poskytnutie a pouzitie transferov, preto spravne a véasne poskytovanie
podkladov je vel'mi dolezité a ich naprava je zlozita, zvlast’ ak sa tyka viacerych uctovnych
obdobi.

Na zaklade vysSie uvedeného konstatujem:
1. porusenie zékona ¢. 431/2002 Z.z. o uétovnictve v zneni neskorsich predpisov:

- nespravne uUltovanie obstardvacej ceny technického zhodnotenia budovy
zakladnej 8koly suvisiace s rekonstrukciou ZS /§ 24, odst.1/

- nevystavenie protokolu o zaradeni majetku do evidencie /technického
zhodnotenia/ - §24, odst.1

- evidencia faktdr a U¢tovanie nakladov nie v tom u¢tovnom obdobi, v ktorom
vznikli, ale v ktorom boli uhradené /§3, odst.2/

- nesulad uétovného stavu so skutoénym /nevykonanie inventarizicie DHM
spravne/ - §29,30

2. porusenie postupov uétovania pre rozpo&tové organizécie, obce a VUC, § 26, odst. 1,
podla ktorého dlhodobym hmotnym majetkom sii na ucely uctovania majetok a technické
zhodnotenie podla § 25, odst. 2 pism.c/ uvedené do uzZivania. Uvedenim do uzivania sa
rozumie zabezpecenie vsetkych technickych funkcii tohto majetku potrebnych na jeho uzivanie
a splnenie povinnosti podla osobitnych predpisov. Uvedenim do uZivania sa rozumie aj
vydanie povolenia na predcasné uzivanie stavby alebo rozhodnutie o docasnom uzivani stavby
na skusobnii prevadzku.

3. porusenie zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy €. 523/2004 Z.z.

- pravidiel rozpoctového hospodarenia § 19, odst. 5 subjekt verejnej spravy nie je
oprdvneny zavdzovat sa v beznom rozpoctovom roku na také uhrady, ktoré nemd
zabezpecené v rozpocte na bezny rozpoctovy rok a zatazujiu nasledujiice rozpoctové
roky z dovodu nedostatku zdrojov v beznom rozpoctovom roku.

4. porusenie zédkona o rozpoctovych pravidlach uzemnej samospravy ¢. 583/2004 Z.z/-
nespravne pouzitie triedenia a evidovania beznych a kapitalovych vydavkov:

- vecné vymedzenie beZnych a kapitalovych vydavkov rozpoctu obce aich jednotné
triedenie obsahuje rozpoctova klasifikdacia /§10, odst.5/




Zhrnutie:
- nestlad schvaleného rozpoétu ZS s MS so skuto¢nostou

- nespravne zatriedenie vydavkov a nakladov stvisiacich s rekonstrukciou ZS s MS /nie
bezné, ale kapital, nie priamy naklad, ale nepriamy naklad - nadkladom je len odpis/

- nevykonanie rozpo&tovych opatreni -zmena beznych vydavkov na kapitélové
- nespravne ocenenie stavby /na strane ZS s MS i obce/

- nevykonanie inventarizicie tejto stavby vtermine riadnej ucCtovnej zavierky,
nezauctovanie rozdielov /na oboch stranach/

- nezaradenie technického zhodnotenia /rekonstrukcie/ do majetku obce

- nevy¢islenie odpisov z technického zhodnotenia majetku — budovy ZS za rok 2010, aj
napriek uskutoénenej kolaudacii

Sprava bola vypracovana dia 11. 8. 2011, kedy bola aj ZS s MS zaslana e-mailom na
oboznamenie. Namietky ku kontrolnym zisteniam bolo mozné zo strany kontrolovaného
subjektu podat’ do 30. 8. 2011. Riaditel' ZS s MS ako 3tatutéarny orgén 7S s MS Markugovce
nepodal v uvedenej lehote Ziadne namietky. V €ase prerokovania spravy — 12. 9. 2011 bola
upravena tabul’ka ¢&. 2, ked’ze fakttra &. 2009/251 nesuvisela s rekonstrukciou. Z toho dévodu
doslo aj k uprave sum uvedenych v sprave tykajucich sa celkovych nakladov suvisiacich
s rekonstrukciou ZS s MS. V zépisnici o prerokovani spravy bolo riaditelovi ZS s MS ulozené
prijat’ konkrétne opatrenia na odstranenie nedostatkov zistenych naslednou finan¢nou
kontrolou v termine do 23.9.2011. Tento termin nebol dodrzany. Opatrenia mi boli doru¢ené
po telefonickej vyzve a osobnej konzultacii 24. 10. 2011. Celkovo boli prijaté 4 opatrenia,
z toho 2 je potrebné riesit’ v spolupraci s obcou ako zriad’ovatel'om 7S s MS.

V Markusovciach 7. 11. 2011
Spravu vypracovala: Ing. Steinerova Frantiska, hlavny kontroldr obce

Prilohy:

1. Tabulka €. 1 — Zoznam faktur podla riaditela ZS s MS hradenych z rozpoétu $koly
v Case rekonstrukcie ZS s MS

2. Tabulka & 2 — Doplnenie zoznamu faktir hradenych z rozpoétu ZS s MS stvisiacich
s rekonstrukciou skoly




Tabulka ¢.1 Zoznam faktir hradenych z rozpoétu $koly za prace vykonané v ¢ase projektu rekonstrukcie ZS S MS

Interné
Cislo Datum Datum Datum Datum
faktury Dodavatel Suma vyhotovenia |dodania |[splatnosti |Ghrady Vykonané prace mimo rozpocet projektu
Stavebné prace-vybudovanie priec¢ok, dveri a
IGLASS, spol. sr.0., obkladu prie¢ok, WC cast B-prizemie 4x, ¢ast B
DF 2009/314|Markusovce 5129,96] 02.12.2009| 30.11.2009| 16.12.2009|27.01.2010|poschodie 4x, sklad u¢ebnic bok A-o0bj.6.7.2009
Unien, Ing. Jozef
DF 2009/331|Hoferica, Smizany 723,42| 14.12.2009| 14.12.2009| 15.01.2010] 27.01.2010|Doplnenie vykurovacich telies ¢ast A,C
IGLASS, spol. sr.0.,
DF 2010/4 |MarkuSovce 8089,88| 19.01.2010 19.01.2010{ 02.02.2010| 27.01.2010|Oprava a malovanie fasady "blok B"
Unien, Ing. Jozef Elektrické ohrievace vody, dopojenie plynového
DF 2010/34 |Hoferica, Smizany 1711,76] 25.01.2010] 25.01.2010| 08.02.2010] 15.02.2010|ohrievaca vody,UK-&ast C suterén
IGLASS, spol. sr.0.,
DF 2010/33 |Markusovce 3902,11 03.02.2010| 29.01.2010{ 17.02.2010{ 15.02.2010|Stavebné prace-kuchyna -suterén-obj. 5.11.2009
Unien, Ing. Jozef UK-radiator v kotolni, T-kusy-suterén, ZTl-suterén A
DF 2010/313|Hoferica, Smizany 625,89 10.02.2010| 31.01.2010{ 24.02.2010| 30.12.2010|Satna upratovaciek-prace naviac
Vykurovanie-Cast C-studena kuchyna, vykurovanie
Cast A suterén, suteréc C-studena kuchyna+sklad,
Unien, Ing. Jozef zdravotechnika-montaz a dopojenie plynového
DF 2010/42 |Hoferica, Smizany 3140,22| 12.02.2010] 12.02.2010( 26.02.2010| 11.03.2010|ohrievaca QUADRICA, vnatorna kanalizacia
ZTl-podlahové vpuste WC muzi, napojenie
Unien, Ing. Jozef umyvadla od riaditelne, ¢ast C-ZTI prizemie 2
DF 2010/314|Hoferica, Smizany 785,4 12.02.2010{ 12.02.2010| 26.02.2010| 30.12.2010|triedy, dvojdrez, 3krabka
IGLASS, spol. sr.0., Stavebné prace v Casti C suterén-priecky-chodba a
DF 2010/43 |Markusovce 16429,3| 15.02.2010| 15.02.2010] 01.03.2010| 11.03.2010|laboratoria, osadenie dveri, izolacie a podlahy
ZTl-zo suterénu A na poschodie, umyvadlo pre
upratovacky,vykurovanie-demontaz a spatna
montaz vykurovacich telies, ZTl-suterén C, chodba
Unien, Ing. Jozef pri kotolni, suterén C-odvetranie laboratérnych
DF 2010/212|Hoferica, Smizany 1531,21 26.02.2010] 26.02.2010] 12.03.2010{ 13.09.2010|tried




Tabulka €.1 pokr. Z rozpoctu Skoly boli hradené tieto faktiry za prace vykonané v ¢ase projektu rekonstrukcie:

Interné Cislo Datum Datum Datum Datum
faktury Dodavatel Suma vyhotovenia |dodania splatnosti  |uhrady \/ykonané prace mimo rozpocet projektu
IGLASS, spol. sr.0., Stavebné prace v Casti suterén C-lGpravy
DF 2010/213|MarkuSovce 1991,97| 15.04.2010( 31.03.2010] 29.04.2010{ 13.09.2010|povrchov, podlahy z dlazdic,osadenie
IGLASS, spol. sr.o., Murarske prace-vyspravky stien a priprava latenia,
DF 2011/62 |MarkuSovce 4750,7] 07.04.2010] 31.03.2010( 21.04.2010| 02.03.2011|blok A telocvi¢na * aj odvoz sutiny
IGLASS, spol. sr.0., Stavebné prace-blok A suterén, miestnost
DF 2010/334|MarkuSovce 5762,11| 07.04.2010{ 31.03.2010{ 21.04.2010{ 19.01.2011|upratovaciek, schodiste a chodba *aj odvoz sutin
Unien, Ing. Jozef
DF 2010/315|Hoferica, Smizany 188,41 15.04.2010] 15.04.2010] 29.04.2010{ 30.12.2010{Zmena plynového potrubia-SJ

Suma spolu:

54762,34




Tabulka &. 2 DalSie prace stavebného a investi¢ného charakteru+material pocas rekonstrukcie ZS s MS-do 4/2010+naviac

Interné Vykonané prace alebo nakup
Cislo Suma v |Datum Datum Datum Datum materialu mimo rozpocet
faktary [Dodavatel Eur vyhotovenia |dodania |splatnosti [tihrady projektu
Dodavka a vypracovanie odbornej
prehliadky a skusky /revizie/
elektro, z toho kuchyna 1500,- a ZS
2009/291 |Alexanderdss.r.o,PreSov 4000,00 16.11.2009| 16.11.2009| 07.12.2009| 18.11.2009|2500,- Eur
Dodavka elektromaterialov a
Alexander Malinovsky- elektromontazne prace kuchyna-
2009/292 |SENDY Presov 13249,27 03.11.2009] 03.11.2009| 24.11.2009| 18.11.2009|jedalen /vytah/
Projektova dokumentacia ZS
suterén C a Satne 730,- Eur a
Alexander Malinovsky- kuchyna, studena kuchyna a vytah
2009/293 |[MARTEZ Presov 1500,00 18.03.2009| 18.03.2009| 15.04.2009| 18.11.2009|770,- Eur
UNIEN, Jozef Hoferica, Uprava plynovej pripojky /véasti
2009/296 [Smizany 1431,44 13.11.2009] 13.11.2009] 30.11.2009| 30.11.2009|sutéren a kuchyria
Spolu rok 2009: 20180,71
Tabulka ¢. 2 pokr. DalSie prace stavebného a investiéného charakteru+material pocas rekonstrukcie ZS s MS-do 4/2010+naviac
Interné Vykonané prace alebo nakup
Cislo Suma v [Datum Datum Datum Datum materialu mimo rozpocet
faktary Dodavatel Eur vyhotovenia |dodania |splatnosti [Gihrady projektu _
Dodanie,montaz podl.krytiny PVC a
2010/17 Becarik, s.r.o., SNV 1778,24 26.01.2010 05.02.2010| 01.02.2010|nivelizacia
2010/18 Miroslav Oravec, Vitkovcq 2400,48 20.12.2009 15.01.2010] 01.02.2010|Maliarske prace za 11/2009
2010/19 Miroslav Oravec, Vitkovcd 2499,80 10.12.2009 15.01.2010] 01.02.2010|Maliarske prace za 10/2009
ElektroinStalacné prace s reviziou-
sutéren C, laboratoria a sutéren A,
Alexander Malinovsky- elektroinStalacné prace s reviziou-
2010/20 SENDY Presov 4028,96 15.01.2010] 14.01.2010| 15.02.2010| 01.02.2010{studen& kuchyra/
Dodavka a montaz
2010/21 _ |Gremi Klima, s.r.0.,Zilina 6822,25| 28.10.2009 25.01.2010] 01.02.2010|vzduchotechniky v kuchyni




Alexander Malinovsky-

Dodavka elektromaterialov,
elektromontazne prace /v tom aj
svetla, Ziarovky, neonové

2010/22 SENDY Presov 19997,88 15.01.2010| 14.01.2010 01.02.2010|trubice/=8kola,triedy, Satne,suterén
Dodavka elektromaterialov,
Alexander Malinovsky- elektromontazne prace v
2010/155 |SENDY PreSov 5846,32| 06.04.2010/01.04.2010( 14.05.2010| 06.07.2010|priestoroch suterénu Skoly
2010/214 [Miroslav Oravec, Vitkovcg 2652,92| 31.05.2010 15.06.2010{ 13.09.2010|Maliarské prace januar-april 2010
2010/162 [Miroslav Oravec, Vitkovcd 2820,00 31.05.2010 30.06.2010] 13.07.2010|Maliarské prace januar-april 2010
Spolu za rok 2010: 48846,85
Spolu ra roky 2009,2010 69027,56




